


**PROGETTO LUDICO-MOTORIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2017/2020**



Regione Calabria

**"Bimbinsegnantincampo...competentisidiventa!"**



# **CRONOPROGRAMMA e MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**1. Adesioni al progetto da parte delle Istituzioni Scolastiche delle Regioni, registrate sulla piattaforma digitale [www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it](http://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it)**

**2. Inserimento da parte dei Coordinatori Regionali di E.F. del progetto nel Piano Annuale Regionale 2019/2020;**

**3. Giornate In-formative teorico-pratiche (Isernia, 5 – 6 e 7 dicembre) per la presentazione del percorso progettuale rivolto a:**

- ✓ **Coordinatori Regionali di Educazione Fisica e docenti referenti territoriali di EF degli UU.SS.RR. interessati (aspetti organizzativi);**
- ✓ **Docenti componenti gli staff tecnici delle regioni interessate (aspetti metodologici e didattici delle attività).**



# ***IL PERCORSO IN-FORMATIVO PREVEDE UNA DIFFUSIONE A CASCATA, OBBLIGATORIA, INTEGRATA, CONTINUATIVA ED***

***INCLUSIVA attraverso degli STEP/incontri:***

**1° STEP** - Incontri In-formativi territoriali rivolti ai docenti degli staff tecnici d'Istituto (2/3 unità) per divulgare i contenuti e le metodologie progettuali per la migliore

ricaduta delle attività (organizzazione a cura degli uffici territoriali di EF, **con comunicazione ufficiale indirizzata ai Dirigenti Scolastici per la partecipazione dei docenti).**

## 2° STEP

- Incontri informativi, a cascata, rivolti a tutti i docenti delle Scuole dell'Infanzia interessati (a carico degli staff tecnici d'istituto previa intesa con i Dirigenti Scolastici) per accertarsi che la metodologia ed i contenuti progettuali vengano divulgati e possano raggiungere i destinatari del progetto).

### 3° STEP

- Avvio del percorso progettuale nelle Istituzioni Scolastiche aderenti;
  - a) Inizio attività a partire dal mese di **ottobre 2019** per quelle Istituzioni Scolastiche che hanno partecipato nei decorsi anni scolastici (percorso in prosecuzione);
  - b) Inizio attività nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 per quelle scuole di nuova adesione



**4° STEP** - Febbraio 2020: Incontro provinciale per la verifica in itinere delle attività (referente territoriale di EF e componente lo Staff Tecnico) rivolto ai docenti degli staff tecnici delle Istituzioni Scolastiche interessate;

**5° STEP** - Aprile 2020: Incontro con le docenti referenti delle Scuole interessate per definire le modalità di attuazione delle manifestazioni (Istituto, Interistituto e Provinciali)

**6° STEP** - Maggio 2020: Manifestazioni conclusive

territoriali del progetto;

**7° STEP** - Giugno 2020: Manifestazione nazionale

(subordinata ai fondi disponibili) rivolta ai bambini dell'ultimo anno (5 anni) delle scuole dell'Infanzia delle regioni interessate.



# **MATERIALE e SERVIZI**

**per L'ATTUAZIONE delle manifestazioni conclusive**

- 1. INDIVIDUAZIONE impianto SPORTIVO;**
- 2. ASSISTENZA Sanitaria (Medico ed AMBULANZA);**
- 3. Impianto AUDIO con ASSISTENZA;**
- 4. Premiazione (medaglie per i bambini e targhe ricordo per le SCUOLE)**











